



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLESZKA

HARMONOGRAM ROBÓT

Miesiąc	Rejon prac
marzec	Kościuszki 1-29A
kwiecień	Kościuszki 26, 11, 11a, 17A, 37-45 Wiejska 9-13A
maj	Kościuszki 33-37 Wiejska 1-4, 13A-36
czerwiec	Wiejska 4-13A, 9-12, 36-42 Kościuszki 47, 49, dz. 145/3-33
lipiec	Przepompownia, odtworzenie nawierzchni
sierpień	Odtworzenie nawierzchni

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka”